



Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8 им. А.Ф. Романенко

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020	Директор
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь 2020	Директор, замдиректора по УВР, классные руководители
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	октябрь 2020	замдиректора по УВР, классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	октябрь 2020	замдиректора по УВР, классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	ноябрь 2020	замдиректора по УВР, классные руководители
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	ноябрь 2020	замдиректора по УВР, классные руководители, социальный педагог
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Декабрь 2020	замдиректора по УВР, социальный педагог
8	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Январь 2021	замдиректора по УВР
9	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль 2021	замдиректора по УВР
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Март 2021	замдиректора по УВР
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Март 2021	замдиректора по УВР

12	Формирование базы наставников	Март 2021	замдиректора по УВР
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Апрель 2021	замдиректора по УВР
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Апрель 2021	замдиректора по УВР
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Май 2021	замдиректора по УВР
16	Обучение наставников	Май 2021	замдиректора по УВР
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь 2021	замдиректора по УВР
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь 2021	замдиректора по УВР
19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2021	замдиректора по УВР
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Декабрь 2021	замдиректора по УВР
21	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Январь 2022	замдиректора по УВР
22	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Январь 2022	замдиректора по УВР
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	февраль 2022	замдиректора по УВР
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Февраль- май 2022	замдиректора по УВР
25	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Февраль- май 2022	замдиректора по УВР
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	май 2022	замдиректора по УВР
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	май 2022	замдиректора по УВР
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе	май 2022	замдиректора по УВР
29	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь 2022	замдиректора по УВР
30	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2022	замдиректора по УВР
31	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Сентябрь 2022	замдиректора по УВР

32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	замдиректора по УВР
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Октябрь 2022	замдиректора по УВР
34	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Ноябрь 2022	замдиректора по УВР
35	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Ноябрь 2022	замдиректора по УВР